ZALACZNIK 2 — PLAN DZIALAN MONITORUJACYCH ———————————————————————-
SZCZEGOLOWY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UZRANKACH
DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Zatacznik 2 Plan dziatan monitorujgcych

W niniejszym Zataczniku do Szczegétowego Planu Zarzadzania Srodowiskiem dla Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - Kontrakt 4A.3.1/h Modernizacja sieci radaréow
meteorologicznych POLRAD — Stacja radaru meteorologicznego Uzranki opisano warunki realizacji
Zadania dotyczace dziatarh monitoringowych. Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan zostaty
uwzglednione w catkowitej Cenie Oferty.

Objasnienia dotyczace tabeli w Zatgczniku 2 do SPZS:

1.

Dziatania wymienione w poz. 1 - 78 Zatacznika 2 SPZS dotycza monitoringu wdrazania dziatarh
tagodzacych, wymienionych w poz. 1 - 78 w Zataczniku 1 SPZS (przytoczonych tu dostownie
w kolumnie ,,Przedmiot monitoringu”).

O ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie ,teren
budowy” nalezy rozumieé¢ zgodnie z definicja podang w Prawie Budowlanym, tzn. jako
przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

O ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zataczniku okreslenie Obszar
realizacji Zadania w kolumnie ,Miejsce monitoringu” oznacza obszar wykonywania
jakichkolwiek prac przygotowawczych, robdt zasadniczych (w tym Robdt Statych i Robot
Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacja
prac niedokoAczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie
Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi, wraz z terenami niezbednych zaje¢ czasowych.

O ile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie Okres
realizacji Zadania w kolumnie ,Okres i czas monitoringu” oznacza okres wykonywania
jakichkolwiek prac przygotowawczych, robét zasadniczych (w tym Robdt Statych i Robot
Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacja
prac niedokoriczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie
Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi.

Indeksy gérne w kolumnie ,,Okres i czestos¢ monitoringu” oznaczaja:
[KB] — Kierownik Budowy,

[KP] — Koordynator ds. PZS.
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Pkt. .. . . Miejsce Sposéb monitoringu Okres i czestos¢ Podmiot
Lp. z Zagadnienie Dziatanie tagodzace . - ..
DSU monitoringu monitoringu odpowiedzialny
1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania koniecznosci
dziatania tagodzacegow | wdrazania — nie
Warunki SPZS$ dotyczace terminéw biezagcym okresie rzadziej niz raz na
prowadzenia robot oraz wykonywania sprawozdawczym miesigc (na
wybranych dziatan zwigzanych z realizacja (analiza dokumentacji poczatku miesiaca)
SPZ$ kontraktowej)
Harmonogram Obs.zar . 2. Kontrola stanu i
1 . . . B} realizacji . . Wykonawca
robot Przy ustalaniu harmonogramoéw robét oraz na Zadania 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
etapie ich realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki sposobu wdrazania —na biezaco, nie
SPZS dotyczace terminéw i czasu prowadzenia dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
réznego typu prac, opisane szczegbétowo w biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
kolejnych pozycjach tabeli. sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
Warunki SPZS dotyczace dziatan do 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
wykonania przed rozpoczeciem lub na koniecznosci wdrazania koniecznosci
wstepnym etapie robét na danym obiekcie dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
biezgcym okresie rzadziej niz raz na
Przy ustalaniu harmonogramow robét oraz na sprawozdawczym miesigc (na
etapie ich realizacji nalezy uwzgledni¢ warunki | Obszar (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
SPZS dotyczace dziatari do wykonania przed realizacji kontraktowej)
Harmonogram . . . .
2 robét rozpoczeciem lub na wstepie danego etapu Zadania wraz 2. Kontrola stanu i Wykonawca
robot, opisane szczegdétowo w kolejnych z drogami 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
pozycjach tabeli, w tym m.in.: dojazdowymi | sposobu wdrazania —na biezaco, nie
a) warunki dotyczgce wykonania i dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na
wyposazenia zapleczy budowy oraz biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
drog i placow technologicznych; sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
b) warunki dotyczace drég dojazdowych monitoring wizualny,
do terenu budowy;

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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¢) warunki dotyczace zdjecia i
zabezpieczenia warstwy
humusu/gruntu mineralnego;

d) warunek zabezpieczenia terenu
budowy przed wkraczaniem
drobnych zwierzat;

e) warunki dotyczace odwadniania
robot budowlanych;

f)  warunki dotyczgce opracowania
wybranych dokumentow;

g) warunki dotyczgce dokumentacji
stanu technicznego obiektow
infrastruktury;

h) warunki dotyczgce uzyskania
akceptacji JRP dla osoby
koordynatora ds. realizacji SPZS oraz
nadzoru przyrodniczego;

i) warunki dotyczace szkolen i dziatan
edukacyjnych.

dokumentacja
fotograficzna)

Ochrona
powierzchni ziemi i
krajobrazu,
ochrona gleby i
wadd, ochrona débr
materialnych,
ochrona przyrody
ozywionej

Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji
Zadania

Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji
Zadania nalezy wykorzystywac w
maksymalnym mozliwym zakresie istniejacg
sie¢ drogowa. W przypadku koniecznosci
wykorzystywania jako drég dojazdowych
istniejgcych drég niepublicznych (tzw.
wewnetrznych) Wykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzgodnienia warunkow
wykorzystywania tych drég z ich witascicielami
lub zarzadcami, a nastepnie przestrzegania
tych warunkéw w okresie realizacji Zadania.

Drogi
dojazdowe
do obszaru
realizacji
Zadania wraz
zich
otoczeniem

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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kontraktowej,
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

Wytyczanie nowych drég dojazdowych

W razie koniecznosci wytyczenia nowych drog
dojazdowych do obszaru realizacji Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na

(poza istniejaca siecig drog publicznych i sprawozdawczym miesigc (na
niepublicznych) obowigzujg m.in. nastepujace (analiza dokumentacji poczatku miesiaca)
warunki: kontraktowej)

a) nowe drogi dojazdowe nalezy 2. Kontrola stanu i

wyznaczac¢ w postaci mozliwie
najkrétszych odcinkéw, poza terenami
o wysokich walorach przyrodniczych

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w

sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej nizraz na

Ochrona oraz w sposéb minimalizujgcy Drogi biezacym okresie miesigc[KB]/ raz na
powierzchni ziemi i konieczno$¢ usuwania drzew i .g sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
. i dojazdowe . .
krajobrazu, krzewoéw. analiza dokumentacji
. o . do obszaru .
ochrona gleby i b) planowane lokalizacje nowych drog . kontraktowej,
. , . . _, realizacji o . Wykonawca
wad, ochrona ddébr dojazdowych nalezy przedstawi¢, wraz 7adania wraz monitoring wizualny,
materialnych, z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Jich dokumentacja
ochrona przyrody JRP. . fotograficzna)
S N . otoczeniem
ozywionej c) planowane lokalizacje i warunki
wykorzystywania nowych drég
dojazdowych nalezy uzgodnié z
wtascicielami lub zarzgdcami terendéw
lezgcych w pasie i w bezposrednim
sgsiedztwie pasa planowanej drogi, a
nastepnie przestrzegac tych warunkow
w okresie realizacji Zadania.
d) uzyskanie ww. uzgodnien nie zwalnia

Wykonawcy z koniecznosci
przestrzegania obowigzujacych
przepisow prawnych w zakresie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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dotyczacym planowania i
wykonywania transportu poza
istniejgcy siecig drog.

1.4
(dot.
pkt. b),
.14
(dot.
pkt. c);
11.15
(dot.
pkt. d)

Ochrona zdrowia i
bezpieczeristwo
ludzi, ochrona
débr materialnych

Zapewnienie bezpieczenstwa i ptynnosci
ruchu drogowego na drogach dojazdowych

W okresie realizacji Zadania Wykonawca
bedzie na biezaco i z odpowiednim
wyprzedzeniem podejmowat wszelkie
niezbedne $rodki organizacyjne i techniczne w
celu zapewnienia bezpieczenstwa i ptynnosci
ruchu drogowego na drogach dojazdowych do
obszaru realizacji Zadania (w szczegdlnosci w
okolicach wjazdow i wyjazdéw z terenu
budowy), w tym m.in.:

a) wrazie koniecznosci Wykonawca
zapewni wiasciwe oznakowanie
wszystkich aktualnie
wykorzystywanych drég dojazdowych
do obszaru realizacji Zadania, zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz w
uzgodnieniu z odpowiednimi
Zarzadcami drég i Policja.
Oznakowania te beda regularnie
kontrolowane, a w przypadku ich
zniszczenia lub kradziezy Wykonawca
niezwtocznie podejmie dziatania w
celu ich odtworzenia lub uzupetnienia.

b) ruch samochoddw ciezarowych
przywozgcych materiaty budowlane
oraz sprzet techniczny nalezy
prowadzi¢ drogami publicznymi z
ograniczong predkoscia, a na drodze
nieutwardzonej z miejscowosci Uzranki

Drogi
dojazdowe
do obszaru
realizacji
Zadania wraz
zich
otoczeniem

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji
kontraktowej,
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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do terenu inwestycji — z szybkoscig 10 -
20 km/h.

c) zuwagina to, ze droga gruntowa
Uzranki-Kosewo przekracza Mazurskg
Ostoje Z6twia Baranowo, a w tym
uzytek ekologiczny Rozlewisko
Zawady, transport sprzetu i
materiatéw powinien odbywac sie od
zjazdu z drogi krajowej DK59 przez
miejscowos¢ Uzranki.

d) w przypadku korzystania z drogi
gruntowej Uzranki-Kosewo, na okres
budowy nalezy przy przekraczaniu
drogi obszaréw uwodnionych i miejsc
potencjalnych migracji z6twi oraz
ptazéw i innych gaddw, ogrodzi¢ te
odcinki ptotkami z bezpiecznymi
pojemnikami na te zwierzeta
(zabezpieczonymi przed
drapieznikami). Pojemniki te powinny
by¢ oprézniane kilka razy na dobe, a
zwierzeta w nich znalezione
inwentaryzowane przez specjaliste i
przenoszone bezpiecznie na druga
strone drogi.

Ochrona
powierzchni ziemi i
6 krajobrazu,
ochrona doébr
materialnych

Dokumentacja stanu poczgtkowego terenu
budowy, drég dojazdowych i ich otoczenia

Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania stanu poczgtkowego
terendw mogacych podlegac niekorzystnym
oddziatywaniom w zwigzku z realizacjg robot
budowlanych, w tym m.in.:

Drogi
dojazdowe
do obszaru
realizacji
Zadania wraz
zich
otoczeniem

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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a) Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania dokumentacji
fotograficznej catego obszaru
realizacji Zadania i drég
dojazdowych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stanu technicznego
droég oraz budynkéw zlokalizowanych
w poblizu tras transportu materiatéw
i sprzetu budowlanego. Wykonana
dokumentacja powinna zostac
opisana ze wskazaniem miejsca i daty
wykonania;

b) przed rozpoczeciem
wykorzystywania poszczegdlnych
odcinkéw drég dojazdowych do
obszaru realizacji Zadania
Wykonawca przeprowadzi w
obecnosci zarzadcéw drog wizje
lokalne, w wyniku ktorych
sporzgdzone zostang protokoty stanu
poszczegdlnych drég dojazdowych.
Na tej podstawie Wykonawca bedzie
zobowigzany do odtworzenia stanu
technicznego drég po zakornczeniu
prac

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

—na biezgco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Ochrona zdrowia i
7 bezpieczenstwo
ludzi

Utrzymanie czystosci na drogach
dojazdowych

W celu utrzymania czystosci i zapobiegania
wypadkom na drogach dojazdowych do
obszaru realizacji Zadania Wykonawca
zobowigzany bedzie do podjecia m.in.
nastepujgcych dziatan:

Drogi
dojazdowe
do obszaru
realizacji
Zadania wraz
zich
otoczeniem

1. Weryfikacja
koniecznos$ci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$




ZALACZNIK 2 — PLAN DZIAtAN MONITORUJACYCH
SZCZEGOLOWY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UZRANKACH
DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

a) zastosowania wszelkich dostepnych
srodkow technicznych oraz
zorganizowania robét tak, aby
maksymalnie ograniczy¢
zanieczyszczanie drog dojazdowych
do obszaru realizacji Zadania;

b) niezwtocznego i systematycznego
usuwania wszelkich zanieczyszczen
powstatych na drogach dojazdowych
w wyniku ruchu pojazdéw, maszyn i
urzadzen zwigzanego z realizacjg
Zadania (w szczegdlnosci w okolicach
wjazdow i wyjazdéw z terenu
budowy).

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

—na biezgco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Przestrzeganie ograniczen tonazu na drogach

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na

Roboty powinny zostac zaplanowane i Drogi sprawozdawczym miesigc (na
zrealizowane w sposdb, ktory zapewni do'agzdowe (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
Ochrona zdrowia i | niepogarszanie stanu technicznego drog doJobszaru kontraktowej)
bezpieczeristwo dojazdowych do obszaru realizacji Zadania, w L 2. Kontrola stanu i
. s . realizacji . . Wykonawca
ludzi, ochrona szczegblnosci w zwigzku z transportem 7adania wraz 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
débr materialnych | materiatéw budowlanych i sprzetu Jich sposobu wdrazania —na biezaco, nie
budowlanego. Wykonawca bedzie sie otoczeniem dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
stosowac do ustawowych ograniczen biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
sprzetu na i z obszaru realizacji Zadania. monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
, Naprawa uszkodzen budynkéw i elementéw | Drogi 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
Ochrona débr . . . . S . o
. infrastruktury dojazdowe koniecznosci wdrazania koniecznosci Wykonawca
materialnych . . . .
do obszaru dziatania fagodzacegow | wdrazania — nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

realizacji

biezacym okresie

rzadziej niz raz na

instalacyjnych i urzgdzen radarowych,

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

sposobu wdrazania
—na biezaco, nie

wszelkie uszkodzenia budowli i budynkdéw, Zadania wraz | sprawozdawczym miesiac (na
drég, rowow odwadniajgcych, przepustow, zich (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
wodociggdw i gazociggow, stupdéw i linii otoczeniem kontraktowej)
energetycznych, kabli, punktow osnowy 2. Kontrola stanu i
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
rodzaju, oraz obiektéw innego rodzaju jak sposobu wdrazania —na biezaco, nie
oznakowania pionowe i poziome, dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na
oznakowania nawigacyjne, tablice biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
informacyjne, obiekty dobr kultury itp., sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
spowodowane przez niego lub jego monitoring wizualny,
Podwykonawcoéw, ustugodawcéw i dokumentacja
dostawcow w okresie realizacji Zadania. fotograficzna)
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za
przywrécenie droznosci rowdw i instalacji
odwadniajacych w rejonie prowadzonych
robot i uzytkowanych drég transportowych, w
przypadku wystgpienia uszkodzen
spowodowanych realizacjg robét i
transportem zwigzanym z obstugg robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt.
1. Weryfikacj 1. Weryfikacj
Obowigzek wykonania zapleczy budowy oraz .ery ! ?C.Ja . .ery ! ?C,Ja
L . . koniecznosci wdrazania koniecznosci
Ochrona drog i placéw technologicznych . . . .

. L dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
powierzchni ziemi biezacym okresie rzadziej niz raz na
krajobrazu, Etap prowadzenia rob6t budowlanych Obszar acy . !

. . , . o sprawozdawczym miesiac (na
10 ochrona gleby i powinien by¢ poprzedzony pracami realizacji . " - Wykonawca
. . . . . (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
wad, ochrona zwigzanymi z przygotowaniem terenu pod Zadania kontraktowej)
przyrody inwestycje obejmujacymi m.in. przygotowanie d .
Lo . . . 2. Kontrola stanu i
ozywionej miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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zaplecza budowy, itp. oraz wyznaczenie,
przygotowanie tras ruchu maszyn i pojazdéw.

Przy planowaniu ww. elementéw terenu
budowy nalezy zapewni¢ oszczedne
gospodarowanie terenem i ograniczenie ich
powierzchni do niezbednego minimum.
Nalezy ograniczy¢ do niezbednie wymaganej
powierzchnie miejsc zajeé czasowych.

dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

1.6
(dot.
pkt. a)

11

Ochrona
powierzchni ziemi i
krajobrazu,
ochrona gleby i
wad, ochrona
klimatu
akustycznego,
ochrona przyrody
ozywionej

Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy,
placéw, sktadowisk itp.

Zaplecza budowy, bazy jednostek
sprzetowych, place materiatowe

i technologiczne, parkingi oraz miejsca
sktadowania ziemi, materiatéw budowlanych i
odpaddw, nalezy zlokalizowac:

a) baze materiatowo-sprzetowa oraz
park maszyn zlokalizowac na terenie
utwardzonym;

b) w miejscach zapewniajacych brak
oddziatywania hatasu na tereny
chronione akustycznie;

¢) mozliwie jak najdalej od budynkéw
mieszkalnych;

d) poza zasiegiem siedlisk
przyrodniczych i innych terenow
cennych przyrodniczo;

e) tak, aby zachowac wszelkg roslinnos¢
drzewiastg i krzewiastg rosnacg poza
miejscami niezbednymi do zajecia w
celu wykonania robét budowlanych;

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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f)

g)

unikajac miejsc ptytkiego
wystepowania wod gruntowych w
dobrze przepuszczalnych utworach, a
takze stanowiskach roslin, zwierzat i
grzybow podlegajacych ochronie
prawnej;

z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i
przeksztatcenia jego powierzchni
oraz obowigzku rekultywacji po
zakonczeniu prac.

12

Ochrona
powierzchni ziemi i
krajobrazu,
ochrona gleby i
wad, ochrona
klimatu
akustycznego,
ochrona przyrody
ozywionej

Warunki dla lokalizacji drég
technologicznych i placéw technicznych

Drogi technologiczne i place techniczne beda
zlokalizowane w obrebie dziatki 330/3, czyli
na dziatce, na ktorej bedzie budowana stacja
radarowa. Lokalizacja ta zapewnia:

a)

c)

d)

e)

f)

miejsce pozwalajgce zachowac
zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi ochrony
akustycznej terendw;

jak najdalszg odlegtos¢ od budynkéw
mieszkalnych;

maksymalng mozliwa odlegtosci od
istniejgcych ciekow, zbiornikow
wodnych i miejsc podmoktych;
miejsce pozwalajgce w
maksymalnym stopniu zachowa¢é
wszelkie istniejgce drzewa i krzewy;
miejsce poza terenami o najwyzszych
walorach przyrodniczych;

miejsce pozwalajgce na korzystanie z
istniejgcych drég.

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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Ograniczenie wptywu realizacji Zadania na
zasoby przyrodnicze

W celu ograniczenia negatywnego

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na

przyrody
ozywionej

czesciach terenu budowy, ktore nie sg
bezposrednio zwigzane z prowadzeniem
roboét (zgodnie z obowigzujgcg dokumentacjg
projektowg). W tym celu ruch pojazdow i
maszyn budowlanych w granicach terenu
budowy nalezy ograniczy¢ jedynie do miejsc

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,

sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

oddziatywania robdt na zasoby przyrodnicze sprawozdawczym miesiac (na
wystepujace na obszarze realizacji Zadania i w (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
Ochrona jego otoczeniu, Wykonawca bedzie kontraktowej)
owierzchni ziemi i zobowigzany m.in.: 2. Kontrola stanu i
P . a) zapewnic taka organizacje prac, aby 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
krajobrazu, . . . Obszar . .. .
. maksymalnie skréci¢ okres realizacji L sposobu wdrazania —na biezaco, nie
13 ochrona gleby i . realizacji . . L. Wykonawca
. Zadania; . dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
wod, ochrona 7, . Zadania . . L
r2vrod b) zapewnic oszczedne korzystanie z biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
zi »\I/vionye' terenu oraz minimalne sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
y ! przeksztatcanie jego powierzchni; monitoring wizualny,
c) ograniczyc¢ korzystanie i dokumentacja
przeksztatcanie elementéw fotograficzna)
przyrodniczych srodowiska wytgcznie
do zakresu jaki jest niezbedny dla
prawidtowej i terminowej realizacji
Zadania.
Ochrona istniejacej szaty roslinnej i 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
uksztattowania podfoza w granicach terenu koniecznosci wdrazania koniecznosci
budowy dziatania tagodzacegow | wdrazania —nie
Ochrona biezacym okresie rzadziej niz raz na
owierzchni ziemi i Wykonawca dotozy wszelkich staran dla sprawozdawczym miesigc (na
Era'obrazu zachowania istniejgcej szaty roslinnej (drzew, Obszar (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
) T krzewdw i roslinnosci zielnej) oraz R kontraktowej)
14 ochrona gleby i o . . realizacji . Wykonawca
. istniejgcego uksztattowania podtoza w tych . 2. Kontrola stanu i
wod, ochrona Zadania

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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aktualnie prowadzonych lub planowanych
robdt budowlanych i innych prac zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze do wyznaczonych
drég technologicznych, placow sktadowych,
zapleczy budowy, itp.

Podczas budowy nie beda stosowane srodki
ochrony roslin (herbicydy, pestycydy) oraz
jakiekolwiek nawozy sztuczne.

Podczas prac budowlanych nie mozna
zniszczy¢ roslinnosci znajdujacej sie poza
terenem objetym inwestycjg.

dokumentacja
fotograficzna)

15

.16
(dot.
pkt. b),
.17
(dot.
pkt. d)

Ochrona przyrody
ozywionej

Ochrona zwierzat

a) roboty powinny by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby nie zabija¢ zwierzat.

b) przed przystgpieniem do prac teren,
na ktérym bedg wykonywane roboty,
nalezy ogrodzi¢ ptotkiem
uniemozliwiajgcym przemieszczanie
sie drobnych zwierzat na teren
budowy. Ptotki powinny by¢
wykonane z grubej, gtadkiej folii o
wysokosci minimum 40 cm z
przewieszka zabezpieczajgca przed
przedostaniem sie zwierzat poza
ogrodzony obszar. Folia powinna by¢
rozpieta na metalowych badz
drewnianych palikach wbitych
gteboko w grunt tak, aby ptotek
stanowit sztywng i stabilng
konstrukcje. Dolna krawedz folii
powinna by¢ wpuszczona w podtfoze
w celu unikniecia przedostawania sie
zwierzat pod ogrodzeniem.

Obszar
realizacji
inwestycji

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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Demontaz ptotkéw powinien
nastapié po zakonczeniu wszelkich
prac budowlanych. Po wygrodzeniu
terenu, przed przystgpieniem do
prac, nalezy skontrolowac
wygrodzony obszar i w przypadku
stwierdzenia ptazéw, odtowic i
przeniesé poza teren budowy.

c) wszelkie wykopy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie do nich
zwierzat, a zwierzetom, ktore sie do
nich dostaty umozliwié ich
opuszczenie. Nalezy takze
zabezpieczy¢ ew. powstate w
miejscach prowadzenia robdt i w
obrebie placéw budowy, zagtebienia
wypetnione wodg przed
przedostawaniem sie do nich ptazéow i
przystepowaniem do rozrodu w ich
obrebie.

d w przypadku koniecznosci
przemieszczania okazéw gatunkéw
objetych ochrong gatunkowa nalezy
uzyska¢ zezwolenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Olsztynie na wykonywanie czynnosci
podlegajacych zakazom, w stosunku
do gatunkdéw objetych ochrong scistg
i cze$ciowa, wydawane na podstawie
art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. Urz. z 2020 . poz. 55).

e) do prowadzenia robdt nie mogg by¢
wykorzystywane substancje, ktore

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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mogtyby by¢ letalne w stosunku do
wystepujacych zwierzat.

f)  teren budowy w nocy bedzie
oswietlony wytgcznie poprzez
czujniki ruchu, a nie wytgczniki
zmierzchowe czy inne rozwigzania
oswietlajace teren budowy w porze
nocnej w sposob ciggty. Teren
budowy po zachodzie storica bedzie
mogt by¢ oswietlany w sposdb ciggty
W momencie prowadzenia prac, w
celu zapewnienia bezpieczenstwa. Po
zakonczeniu prac w ciggu dnia
roboczego zostanie przetaczone na
witgczane przez czujki ruchu. Do
oswietlania nalezy zastosowaé nisko
montowane lampy ze swiattem
skierowanym w doét i o niskiej emisji
promieniowania UV.

wszelkie otwory w drzwiach i Scianach
pomieszczen, w tym przede wszystkim otwory
wentylacyjne, zostang zastoniete siatka
zabezpieczajgca, aby uniemozliwic
zajmowanie tych obiektdw przez nietoperze,
ptaki i mniejsze ssaki.

.11

Ochrona
powierzchni ziemi i
krajobrazu,
ochrona gleby

16

Gospodarka gruntami pochodzacymi z
terenu budowy

Grunty znajdujace sie na terenie budowy (w
tym masy ziemne oraz wierzchnia warstwe
ziemi) nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowac na terenie budowy.
Pozostaty nadmiar gruntéw nalezy

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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zagospodarowac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Sposob postepowania z gruntami
stanowigcymi odpad nalezy przedstawi¢ w
Planie gospodarowania odpadami (PGO),
opracowanym przez Wykonawce i
przekazanym do akceptacji JRP przed
rozpoczeciem robot.

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

—na biezgco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Ochrona gleby,
17 ochrona przyrody
ozywionej

Zebranie warstwy humusu

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdjg¢
urodzajng warstwe gleby (humusu) o grubosci
okoto 20-30 cm, ktdrg nalezy utozyé w
pryzmy, a nastepnie wykorzystaé¢ do prac
zwigzanych z porzagdkowaniem terenu.

Po utozeniu w pryzmy glebe nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych i innymi negatywnymi
oddziatywaniami. W celu ochrony warstwy
humusu z obszaru realizacji Zadania:

a) przed rozpoczeciem robét
budowlanych w poszczegélnych
czedciach obszaru realizacji Zadania
nalezy zebra¢ warstwe urodzajnej
gleby (tzw. humusu), o migzszosci
zgodnej z obowigzujaca
dokumentacjg projektowg (warunek
ten dotyczy wszystkich miejsc na
obszarze realizacji Zadania, na
ktérych mogtoby dojs¢ do degradacji
istniejgcej warstwy humusu w
zwigzku z prowadzeniem robét,

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

16



ZAtACZNIK 2 - PLAN DZIALAN MONITORUJACYCH

SZCZEGOLOWY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UZRANKACH
DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

ruchem i obstuga pojazdéw, maszyn i
urzadzen, skladowaniem materiatow

itp.)

Sktadowanie humusu

Zebrany humus nalezy sktadowaé w
nastepujgcy sposdb:

a)

zebrany humus nalezy sktadowac w
postaci pryzm, zlokalizowanych w
miejscach w ktérych bedzie on
skutecznie zabezpieczony przed

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i

Ochrona degradacja (patrz tez opis w pkt. c); 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
powierzchni ziemi i b) sktadowane pryzmy humusu nalezy Obszar sposobu wdrazania — na biezaco, nie
krajobrazu, oznakowac i skutecznie zabezpieczy¢ - dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
18 . . realizacji . . L Wykonawca
ochrona gleby, przed zanieczyszczeniem, 7adania biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
ochrona przyrody rozjezdzaniem, zageszczeniem, sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
ozywionej sktadowaniem materiatéw monitoring wizualny,
budowlanych itp.; dokumentacja
c) sktadowane pryzmy humusu nalezy fotograficzna)
utrzymywac w odpowiedniej
wilgotnosci, w sposdb umozliwiajgcy
jego ponowne wykorzystanie (m.in.
nalezy je systematycznie zraszac, z
czestotliwosciag zalezng od warunkow
pogodowych).
1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
. koniecznosci wdrazania koniecznosci
Wykorzystanie humusu . . o .
dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
Ochrona gleby, Obszar .. . L
. ) R biezagcym okresie rzadziej niz raz na
19 ochrona przyrody Sktadowany humus nalezy wykorzysta¢ do realizacji e Wykonawca
S . . ) sprawozdawczym miesigc (na
ozywionej odtworzenia warstwy urodzajnej gleby w Zadania . " .
o (analiza dokumentaciji poczatku miesigca)
pozniejszych etapach budowy. .
kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

20

11.18
(dot.
pkt. e)

Ochrona
powierzchni ziemi i
krajobrazu,
ochrona gleby,
ochrona przyrody
ozywionej

Odtwarzanie warstwy humusu i terenéw
zieleni oraz uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy:

a) rozebrac zaplecza budowy oraz drogi
i place technologiczne, a ptyty
drogowe i zebrany piasek z podsypki
(jezeli dotyczy) wywiezé poza obszar
realizacji Zadania;

b) naterenach zajmowanych w zwigzku
z realizacjg Zadania (w granicach
obszaru realizacji Zadania) wykonac
odpowiednie zabiegi agrotechniczne
(spulchnianie gruntu, nawozenie
itp.), przygotowujace do odtworzenia
warstwy urodzajnej gleby, a
nastepnie odtworzy¢ warstwe
urodzajng gleby (m.in. z
wykorzystaniem humusu zebranego
z terenu robot);

c) zapewnic odpowiednig pielegnacje
odtwarzanych terendw zieleni;

d) usunac¢ wszystkie pozostate odpady
oraz uporzadkowac obszar realizacji
Zadania;

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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e)

uporzadkowac i przywrécic¢ do
wtasciwego stanu teren objety
pracami w wyniku m.in. ruchu
maszyn, srodkdw transportu oraz
tereny przylegte do terenu
prowadzonych robét.

Pielegnacja obszaréw trawiastych

Jesli po uporzagdkowaniu terenu i jego
obsianiu zaobserwowane zostang w niej luki

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na

przyrody
ozywionej

mozliwosci skazenia srodowiska
gruntowo-wodnego na obszarze
realizacji Zadania i w jego otoczeniu,
a takze zapobiec mozliwosci

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na

O(S\r;vriz:]zachni nalezy dosia¢ odpowiednig mieszanke traw w sprawozdawczym miesigc (na W trakcie
Eiemi celu uzupetnienia trawnika. (analiza dokumentacji poczatku miesigca) | realizacji
o kontraktowej) Kontaktu (w
i krajobrazu, Obszar .
o 2. Kontrola stanu i danym
21 ochrona realizacji . .
. 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania | Obszarze) —
gleby, Zadania . .. .
ochrona sposobu wdrazania —na biezaco, nie Wykonawca
dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
przyrody - . o
Lo biezacym okresie miesigc[KB]/ raz na
ozywionej . L
sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
.22 Zapewnienie bezpieczenistwa srodowiska 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
(dot. gruntowo-wodnego koniecznosci wdrazania koniecznosci
pkt. b) | Ochrona gleby i dziatania tagodzacegow | wdrazania —nie
wdd, ochrona a) Wykonawca ma obowiazek biezacym okresie rzadziej niz raz na
zdrowia i zapewnienia takiej organizacji robét, | Obszar sprawozdawczym miesigc (na
22 bezpieczenstwo w tym organizacji i wyposazenia realizacji (analiza dokumentacji poczatku miesigca) | Wykonawca
ludzi, ochrona terenu budowy, aby zapobiec Zadania kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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niekontrolowanego przedostawania
sie mas ziemnych i innych
materiatéw budowlanych do
zbiornikow wadd stojacych;

w okresie budowy i eksploatacji wody
opadowe i roztopowe z terendéw
utwardzonych oraz powierzchni dachéw
odprowadzaé powierzchniowo do gruntu na
dziatce wiasnej Inwestora, bez zaktdcania
stosunkow wodnych terendw sasiednich.

biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

tydziern[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Zastosowanie materiaty budowlane

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na

. sprawozdawczym miesiac (na
Ochrona gleby i - . . - . . .
wéd. ochrona do realizacji Zadania powinny by¢ uzywane (analiza dokumentaciji poczatku miesigca)
P wytgcznie materiaty budowlane i surowce kontraktowej)
zdrowia i . L . Obszar .
. . spetniajgce obowigzujace normy w zakresie L 2. Kontrola stanu i
23 bezpieczeristwo , . o realizacji . L Wykonawca
. ochrony srodowiska, posiadajgce wymagane . 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
ludzi, ochrona Zadania . .. .
r2vrod prawem atesty oraz dopuszczone do sposobu wdrazania —na biezaco, nie
zi »\INionye' stosowania w sposéb planowany przez dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na
¥ J Wykonawce oraz sg bezpieczne dla biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
srodowiska. sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
.2 Sprawnosc techniczna i przeglady pojazdow, 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
maszyn i urzadzen koniecznosci wdrazania koniecznosci
Ochrona gleby i Obszar dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
24 wad, ochrona Do realizacji Zadania nalezy wykorzystywac realizacji biezgcym okresie rzadziej niz raz na Wykonawca
powietrza wytacznie pojazdy, maszyny i urzadzenia, Zadania sprawozdawczym miesigc (na
ktérych stan techniczny nie zagraza (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
wystepowaniu niekontrolowanych emisji kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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spalin).

zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-
wodnego (np. wycieki paliw, olejéw, ptynéw
eksploatacyjnych, smardéw itp.) i powietrza
(przekraczanie dozwolonych norm emisji

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

stojgce;j.

Warunki dotyczace odwadniania wykopow
budowlanych

W obrebie wykopdw budowlanych nalezy

zastosowacd witasciwy system odwadniania,
zapewniajacy utrzymanie wykopdw bez wody

W przypadku stwierdzenia obecnosci zawiesin

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

w wodach wypompowywanych z wykopdéw, Obszar sposobu wdrazania —na biezaco, nie
Ochrona gleby, . "y I . . L

25 wéd wody te nalezy podczysci¢ (np. w realizacji dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na Wykonawca
osadniku/odstojniku przechwytujgcym Zadania biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
zawiesiny) przed ich odprowadzeniem do wéd sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
powierzchniowych. monitoring wizualny,
Zawiesiny z oczyszczania nalezy dokumentacja
zagospodarowac w sposob zgodny z ich fotograficzna)
kwalifikacjg, eliminujgc mozliwosc
przedostawania sie do wéd
powierzchniowych lub gruntu albo
sktadowania w miejscach, gdzie moga
wystepowac podtopienia, zalania itp.
Lokalizacja i wyposazenie miejsc Obszar 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja

26 Ochrona gleb, wéd | gromadzenia, produkcji i przetwarzania realizacji koniecznosci wdrazania koniecznosci Wykonawca
materiatéw mogacych powodowac Zadania dziatania fagodzacegow | wdrazania — nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-
wodnego

Miejsca gromadzenia, produkcji lub
przetwarzania materiatow budowlanych (np.
mas betoniarskich, prefabrykatow, kruszyw,
itp.) oraz innych substancji mogacych
powodowac zanieczyszczenie podtoza
gruntowego i/lub wod powierzchniowych
nalezy zlokalizowad i wyposazy¢ w sposdb
minimalizujgcy ryzyko ich negatywnego
oddziatywania na stan sSrodowiska, a w
szczegblnosci ograniczajacy ryzyko emisji
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

Miejsca takie powinny posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed mozliwoscia
zanieczyszczenia podtoza i wod oraz powinny
by¢ zaopatrzone w sprzet i materiaty
umozliwiajace bezzwtoczne usuniecie
ewentualnych zanieczyszczen. Lokalizacja ww.
miejsc powinna réwniez spetnia¢ warunki, o
ktérych mowa w poz. 11.

biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

1.7,
1.8

27

Ochrona gleb, wad

Wyznaczenie, oznakowanie i wyposazenie
miejsc postoju i obstugi pojazdéw, maszyn i
urzadzen

Nie prowadzi¢ tankowania pojazdéw i maszyn
budowlanych oraz napraw sprzetu, wymiany
olejow w maszynach i urzadzeniach w trakcie
prac budowlanych, na placu budowy.

Miejsca postoju pojazdéw powinny byc
wyposazone m.in. w S$rodki techniczne i
chemiczne do usuwania lub neutralizacji

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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substancji niebezpiecznych, w tym
ropopochodnych.

W miejscach tych powierzchnie terenu nalezy
uszczelni¢c  poprzez  zastosowanie  np.
geomembrany i przykrycie jej ptytami
betonowymi.

Wody opadowo-roztopowe z ww. miejsc nie
mogg przenosi¢c do gruntu ani
powierzchniowych zanieczyszczen.
Miejsca
budowlanych
obszarami
wystepowania wéd gruntowych.

Plac budowy wyposazy¢ w stanowisko z

sorbentem, stuzagcym do likwidacji
ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych i innych  szkodliwych

substancji; w przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnej, np. wystgpienia wycieku, zuzyty
sorbent i ziemie skazong wyciekiem nalezy
niezwtocznie zebrac i przekaza¢ uprawnionej
firmie do dalszego zagospodarowania.

do wadd

gromadzenia materiatéw
nalezy zlokalizowaé¢ poza
szczegblnego ptytkiego

biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

tydziern[KB]/ raz na
miesigc[KP]

28 Ochrona gleb, wdd

Warunki dotyczace wykonywania biezgcych
czynnosci obstugowych pojazdéw, maszyn i
urzadzen

Wykonawca bedzie dokonywac biezgcych

srodkami organizacyjnymi mozliwos¢
przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen
do $rodowiska gruntowo-wodnego (w tym w
szczegdblnosci wystgpienia rozlewu paliw,
olejow, ptynéw eksploatacyjnych, smaréw

. . . . Obszar
przegladdw stanu pojazdéw, maszyn i realizacji
urzadzen oraz eliminowac dostepnymi .

3 &Pny Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

23



ZAtACZNIK 2 - PLAN DZIALAN MONITORUJACYCH

SZCZEGOLOWY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UZRANKACH
DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

itp.), zaréwno w czasie pracy, jak i podczas
obstugi, tankowania, transportu i postoju
pojazdéw, maszyn i urzadzen.

Biezgce czynnosci obstugowe pojazdéw,
maszyn i urzadzen wigzace sig z ryzykiem
zanieczyszczenia podtoza lub wéd nalezy
wykonywac¢ wytgcznie w miejscach
oddalonych od brzegéw zbiornikdw wodnych,
odpowiednio zabezpieczonych przed
mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza i wod
oraz zaopatrzonych w sprzet i materiaty
umozliwiajgce bezzwtoczne usuniecie
ewentualnych zanieczyszczen. W miare
mozliwosci czynnosci takie nalezy wykonywac
przede wszystkim w wyznaczonych,
oznakowanych i odpowiednio wyposazonych
miejscach na terenie zaplecza budowy, o
ktorych mowa w poz. 27.

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

tydziern[KB]/ raz na
miesigc[KP]

29 Ochrona gleb, wod

Warunki dotyczace wykonywania
okresowych czynnosci serwisowych, napraw
oraz mycia pojazdéw, maszyn i urzagdzen

Na terenie placu budowy nie beda
podejmowane zadne prace remontowe, w

wymiany olejow, ptyndéw, wymiany zuzytych
czesci i podzespotdw, itp.), naprawy oraz
mycie pojazdéw, maszyn i urzadzen nalezy
wykonywaé wytgcznie w wyznaczonych,
oznakowanych i odpowiednio wyposazonych
miejscach poza terenem inwestycji.

. . . . Ob
tym taki jak np. wymiana oleju w pojazdach. reaslizzaarc'i
Okresowe czynnosci serwisowe (m.in. . )
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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dokumentacja
fotograficzna)

Zapewnienie dostepnosci sorbentow w
poblizu miejsc narazonych na ryzyko emisji
substancji ropopochodnych

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezagcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na

zbiornika bezodptywowego, systematycznie
oprdznianego przez uprawnione podmioty;
nie dopuszczac do jego przepetnienia

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,

sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

sprawozdawczym miesigc (na
i K . ku miesi
W miejscach narazonych na ryzyko (analiza do u.mentaql poczatku miesigca)
. . .. kontraktowej)
niekontrolowanych emisji substancji Obszar 5 Kontrola stanu i
30 Ochrona gleb, wéd | ropopochodnych do podtoza i wéd (w tym realizacji . ) . Wykonawca
. - o . 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
m.in. w miejscach wykonywania biezgcych Zadania . . . .
L. s . sposobu wdrazania —na biezaco, nie
czynnosci obstugowych pojazdéw, maszyn i ) . L
X . . . ., dziatania tagodzacegow | rzadziej niz raz na
urzadzen, na parkingach itp.) nalezy zapewnic .. . L
T , biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
dostep do odpowiednich ilosci sorbentéw, . e
. I o sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
stuzgcych do likwidacji powstatych wyciekow i o .
wylewow substancji ropopochodnych monitoring wizualny,
' dokumentacja
fotograficzna)
11.10, 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
.19 koniecznosci wdrazania koniecznosci
dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
Zapewnienie dostepnosci do urzadzen biezacym okresie rzadziej niz raz na
sanitarnych sprawozdawczym miesigc (na
Obszar (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
, Scieki socjalno-bytowe na etapie eksploatacji I kontraktowej)
31 Ochrona gleb, wod . . i realizacji . Wykonawca
przedsiewziecia odprowadza¢ do szczelnego 7adania 2. Kontrola stanu i

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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dokumentacja
fotograficzna)

Kontrole stanu podtoza w miejscach pracy i

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na

zapobiegajgce rozprzestrzenieniu sie
zanieczyszczen, za pomoca
dostepnych srodkow (np.
sorbentow);

b) grunty zanieczyszczone na skutek
awarii bezzwtocznie usungé, zgodnie

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,

sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

ostoju pojazdéw, maszyn i urzadzen sprawozdawczym miesiac (na
P Jupol ! ¥ 3 (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
ki k j
Miejsca pracy i postoju pojazddéw, maszyn i Obszar ontraktowej) 2 Kontrola stanu i
32 Ochrona gleb, wéd | urzadzen powinny by¢ regularnie realizacji 2 Kontrola stanu i s. osobu wdrazania Wykonawca
kontrolowane (w szczegdlnosci po dtuzszych Zadania ' . P . . .
. . o sposobu wdrazania —na biezaco, nie
okresach pracy lub postoju w danej lokalizacji) dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
w celu stwierdzenia ew. wyciekdw substancji biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
mogacych zanieczysci¢ podtoze gruntowe. sprawozdawczym (m.in.: | miesiac[kP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
Postepowanie w przypadku emisji 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
zanieczyszczen ropopochodnych koniecznosci wdrazania koniecznosci
dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek biezgcym okresie rzadziej niz raz na
zdarzen zwigzanych z emisjg substancji sprawozdawczym miesigc (na
ropopochodnych do srodowiska (w tym Obszar (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
. podtoza i wod) nalezy: I kontraktowej)
33 Ochrona gleb, wdd . s . realizacji . Wykonawca
a) natychmiast podjgé dziatania 7adania 2. Kontrola stanu i

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami;

c) w przypadku wiekszych awarii —
zastosowac procedury dot.
powiadamiania o sytuacjach
kryzysowych.

dokumentacja
fotograficzna)

Roboty budowlane mogace zanieczyscic

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na

pracy silnikdw na biegu jatowym oraz
przestrzegac zasady wytgczania
pojazdéw, maszyn i urzgdzen
podczas postoju i przerw w pracy;

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na

srodowisko gruntowo-wodne sprawozdawczym miesigc (na
(analiza dokumentacji poczatku miesigca)
W przypadku prowadzenia prac budowlanych Obszar kontraktowej)
. mogacych zanieczysci¢ srodowisko gruntowo- - 2. Kontrola stanu i
34 Ochrona gleb, wod S realizacji . . Wykonawca
wodne np. poprzez przeniesienie 7adania 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
zanieczyszczen, jak frakcje farb, czy pyt sposobu wdrazania —na biezaco, nie
narazony obszar nalezy odpowiednio dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na
zabezpieczy¢ np. folig oraz/lub sorbentem w biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
zaleznosci od potrzeb. sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
1.3 . . . . . 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza . .. - . .
(dot. X X koniecznosci wdrazania koniecznosci
spalinami . . . .
pkt. a) dziatania fagodzacegow | wdrazania —nie
. . biezacym okresie rzadziej niz raz na
. W celu zmniejszenia negatywnego o
Ochrona powietrza . . . Obszar sprawozdawczym miesigc (na
- oddziatywania na stan powietrza: I . . .
35 i klimatu . L, L realizacji (analiza dokumentaciji poczatku miesigca) | Wykonawca
a) nalezy ograniczy¢ do minimum czas . .
akustycznego Zadania kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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b)

c)

d)

e)

roboty nalezy zaplanowad i
prowadzi¢ w sposdéb pozwalajacy na
zminimalizowanie wykorzystywania
sprzetu budowlanego i Srodkéw
transportu;

nalezy stosowac wytacznie sprawne
technicznie pojazdy, maszyny i
urzadzenia z wymaganymi atestami,
nie powodujgce przekroczen
dozwolonych norm emisji substancji
gazowych i pytowych do powietrza
atmosferycznego;

nalezy zapewnic miejsce
swobodnego wykonywania
manewrdw pojazddw, w postaci
placéw;

nalezy ograniczy¢ ruch pojazddw,
maszyn i urzadzen do niezbednego
minimum, a takze ograniczy¢
predkos¢ ruchu pojazdow na terenie
budowy.

biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

tydziern[KB]/ raz na
miesigc[KP]

36

1.5
(dot.
pkt. di

Ochrona powietrza

Ograniczanie pylenia z placu budowy i drég

W trakcie prowadzonych prac budowlanych
nalezy ograniczy¢ emisje pytéw poprzez
zachowanie wysokiej kultury robét, w tym w
szczegdblnosci poprzez:

a)

b)

systematyczne porzadkowanie placu
budowy;

zastosowanie niezbednych srodkéw
technicznych i organizacyjnych
ograniczajgcych emisje pytéw z
terenu budowy, w tym z miejsc
sktadowania materiatéw

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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budowlanych oraz spod kot monitoring wizualny,
pojazdéw i maszyn; dokumentacja
c) magazynowanie materiatow sypkich fotograficzna)

w miejscach ostonietych od wiatru
oraz (o ile to mozliwe) w
opakowaniach fabrycznych, a w razie
potrzeby okrywanie ww. materiatéw
plandekami, itp.;

d) wstrzymanie prac lub prowadzenie
zraszanie wodg drég, placow i innych
powierzchni gruntowych
powodujacych pylenie w okresach
suchych i wietrznych;

e) ograniczanie predkosci pojazdéw na
drogach powodujgcych pylenie (zwt.
w okresach suchych);

f) stosowanie szczelnych plandek na
samochodach przewozacych
materiaty moggce powodowac
pylenie podczas transportu;

g) magazynowanie materiatéw
materiaty mogacych powodowac
pylenie, w sposéb uniemozliwiajacy
ich rozmywanie i rozwiewanie;

h) czyszczenie két pojazdéw przed
wyjazdem na drogi dojazdowe do
obszaru realizacji Zadania;

i)  usuwanie powstatych zanieczyszczen
z wykorzystaniem urzadzen
mechanicznych;

odpowiednie zabezpieczenie miejsc robdt
powodujacych pylenie m.in. poprzez zatozenie
siatek na rusztowanie, a takze odpowiednie
zabezpieczenie gruntu.

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na

prowadzi¢ od godziny 7%° do 19%, w
okresie letnim od Il potowy czerwca
do konca wrzesnia oraz wykonywac je
z przerwami, z uzywaniem sprzetu
ciezkiego w sposdb naprzemienny;

w sytuacjach wyjgtkowych, np.: zwigzanych z
harmonogramem prac, prace budowlane z
uzyciem ciezkiego sprzetu mozna prowadzi¢ w

dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

sprawozdawczym miesigc (na
Zakaz palenia ognisk i spalania materiatow, (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
dw, Smieci itp. kontrakt j
odpaddéw, smieci itp Obszar ontraktowej) .
- L 2. Kontrola stanu i
37 Ochrona powietrza - . L realizacji . . Wykonawca
Na obszarze realizacji Zadania zabrania sie 7adania 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
palenia ognisk oraz spalania materiatéw, sposobu wdrazania —na biezaco, nie
odpaddw, Smieci itp. dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
1.1 Ograniczenie prac do por roku i pory 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
(dot. dziennej koniecznosci wdrazania koniecznosci
pkt. a), dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
.13 a) w celu ograniczenia ucigzliwosci biezgcym okresie rzadziej niz raz na
I1.13a hatasowej prace budowlane, w sprawozdawczym miesigc (na
(dot. szczegblnosci najbardziej uciazliwe (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
pkt. b) akustycznie, prowadzi¢ wytgcznie w kontraktowej)
porze dziennej, tj. w godzinach 6%- 2. Kontrola stanu i
. 00. . Obszar . -
Ochrona klimatu 22%;  roboty z wykorzystaniem L 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
38 . realizacji . . . . Wykonawca
akustycznego ciezkiego  sprzetu  budowlanego 7adania sposobu wdrazania —na biezaco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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okresie legowym tj. od marca do konca
sierpnia pod nadzorem przyrodniczym. W
przypadku stwierdzenia mozliwosci
naruszenia zakazéw wymienionych w art. 52
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, nalezy
wstrzymacé prace do czasu uzyskania
zezwolenia wtasciwego organu na odstepstwa
od zakazéw wskazanych w ww. artykule.

39

Ochrona klimatu
akustycznego

Ograniczanie hatasu pojazdéw, maszyn i
urzadzen

W okresie realizacji Zadania nalezy
wykorzystywac jedynie sprawne technicznie
pojazdy, maszyny i urzadzenia, o emisji
dzwieku (mocy akustycznej) zgodnej z
obowigzujacymi przepisami oraz
niepowodujacej przekroczenia standardéw
jakosci $rodowiska w zakresie dopuszczalnych
poziomow hatasu.

W przypadku stwierdzenia niesprawnych
pojazdéw, maszyn i urzagdzen, moggacych
powodowac¢ podwyzszony poziom hatasu w
ich otoczeniu, nalezy niezwtocznie
zastepowac je sprawnymi.

Stosowac jak najmniej ucigzliwe pod
wzgledem akustycznym technologie
prowadzenia robot budowlanych, zachowadé
dobra organizacje pracy, prawidtowa
eksploatacje sprzetu i utrzymywad go w
nalezytym stanie technicznym.

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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Sporzadzenie Planu gospodarowania
odpadami (PGO)

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na

negatywnemu oddziatywaniu na srodowisko.
Nalezy zapewni¢ sukcesywny odbiér odpaddéw
przez podmioty uprawnione do dalszego ich
zagospodarowania.

Zabrania sie magazynowania odpadéw i
lokalizacji miejsc zaplecza budowy w
miejscach ptytkiego wystepowania wod

dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

sprawozdawczym miesigc (na
li k tacji tku miesi
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jako (analiza do u.men ad! poczatku miesiaca)
. . - . kontraktowej)
wytwérca odpaddw sporzadzi i przedstawi do | Obszar .
. " . o 2. Kontrola stanu i
40 Ochrona gleb, wod | akceptacji JRP Plan gospodarowania realizacji . . Wykonawca
. o . . 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
odpadami, okreslajgcy sposoby postepowania | Zadania . . . .
. : . . sposobu wdrazania —na biezaco, nie
z odpadami przewidywanymi do wytworzenia ) . L
. . . dziatania tagodzacegow | rzadziej niz raz na
w trakcie prowadzenia robét oraz .. . o
.. . . . biezgcym okresie miesigc[KB]/ raz na
uwzgledniajacy m.in. warunki w zakresie . .
. . ‘ sprawozdawczym (m.in.: | miesiac[KP]
postepowania z odpadami zawarte w SPZS . .
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
.12 Ogdlne zasady postepowania z odpadami 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania koniecznosci
Odpady powstajgce podczas realizacji Zadania dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
nalezy segregowac i magazynowac biezgcym okresie rzadziej niz raz na
selektywnie w szczelnych pojemnikach, sprawozdawczym miesigc (na
kontenerach lub w wydzielonych i (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
przystosowanych do tego celu zadaszonych kontraktowej)
miejscach, na utwardzonym podtozu, w 2. Kontrola stanu i
L . Obszar . .
Ochrona gleb, warunkach zapobiegajacych pyleniu i L 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
41 . , . . N . . realizacji .. .. . Wykonawca
wod, powietrza rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich 7adania sposobu wdrazania —na biezaco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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gruntowych w dobrze przepuszczalnych
utworach, a takze stanowiskach roslin,
zwierzat i grzybéw podlegajgcych ochronie
prawnej.

1.9

Zasady postepowania z odpadami
niebezpiecznymi

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na

ktérych zawartosc bedzie przekazywana
podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na ich zagospodarowanie.

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

sprawozdawczym miesiac (na
i K . ku miesi
Odpady niebezpieczne nalezy segregowac i (analiza do u.mentaql poczatku miesiaca)
, . kontraktowej)
magazynowac odrebnie w wyznaczonych Obszar .
B} . : . o 2. Kontrola stanu i
42 Ochrona gleb, wéd | szczelnych pojemnikach ustawionych na realizacji . . Wykonawca
. . . 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym i | Zadania . . . .
. ) sposobu wdrazania —na biezaco, nie
zabezpieczonym przed dostepem osdéb . . L
. . . . dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
trzecich terenie, do czasu ich przekazania .. . L
. . biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
podmiotom uprawnionym do dalszego . .
. . . sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
zagospodarowania takich odpadow. o .
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania koniecznosci
Zasady postepowania ze Sciekami socjalno- dziatania tagodzacegow | wdrazania — nie
bytowymi biezacym okresie rzadziej niz raz na
sprawozdawczym miesigc (na
Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ na Obszar (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
43 Ochrona gleb, wéd | zapleczu budowy (utwardzonym) w realizacji kontraktowej) Wykonawca
szczelnych bezodptywowych zbiornikach, Zadania 2. Kontrola stanu i

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

Zasady postepowania z odpadami
zwigzanych z naprawami i konserwacja
sprzetu

Nie mozna na terenie budowy magazynowac
jakichkolwiek odpaddéw zwigzanych z
naprawami i konserwacjg sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do robot
budowlanych. Wszelkie naprawy maszyn i

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

organizacje robdt. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca opracuje oraz uzyska akceptacje
JRP dla nastepujgcych dokumentéw

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie

obstuga serwisowa powinna by¢ prowadzona Obszar sposobu wdrazania — na biezaco, nie
44 Ochrona gleb, wdd & - P . yep realizacji p' . L 61 ’ Wykonawca

przez specjalistyczne firmy lub osoby 7adania dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na

upowaznione do tych prac przez producenta biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na

(autoryzowany serwis). Powstajgce podczas sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]

tego typu prac odpady (m.in. uszkodzone monitoring wizualny,

czesci, uszczelki, filtry, pojemniki po smarach i dokumentacja

ptynach, przepracowane oleje, ptyny itd.) fotograficzna)

beda odbierane przez wykonawcow napraw

czy serwiséw i nie bedg sktadowane na

terenie budowy. Powinny one by¢ nastepnie

zagospodarowane zgodnie przepisami.

1. Weryfikacj 1. Weryfikacj
Opracowanie dokumentéw zwigzanych z .ery ! ?C.Ja . .ery I ?C.Ja
R , o e koniecznosci wdrazania koniecznosci

bezpieczeristwem na obszarze realizacji . . . .

Zadania dziatania tagodzacegow | wdrazania — nie
Ochrona zdrowia i Obszar :)Ii:f\?/;:z:j:\:::is'; :Ti?:szi"? (nnlz fazna

45 bezpieczenstwa Na obszarze realizacji Zadania nalezy realizacji P . 4 . d . Wykonawca
. , . ., , . . (analiza dokumentaciji poczatku miesigca)
ludzi utrzymywac porzadek i zapewnic wtasciwa Zadania .
kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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zwigzanych z bezpieczeistwem na terenie
budowy (opisanych w tekscie SPZS):
a) Projekt organizacji placu budowy
(zawarty w BIOZ);
b) Plan gospodarki odpadami (PGO —
patrz tez poz. 40);
c) Plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji
kontraktowej,
narady/konsultacje)

rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Ochrona zdrowia i
46 bezpieczenstwa
ludzi

Wdrozenie wytycznych dotyczacych
wymagan bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni realizacje szczegdtowych
wytycznych dotyczacych wymagan
bezpieczenstwa pracy, m.in. w zakresie:
a) zagospodarowania terenu budowy,
w tym stref niebezpiecznych;
b) sktadowania i transportu;
c) instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych;
d) maszyn i urzadzen technicznych;
e) prac na wysokosci;
f)  prac ziemnych;
g) wybranych prac remontowych i
rozbiorkowych.

zawartych w obowigzujacych przepisach
prawnych.

Dzwig samojezdny moze pracowac normalnie
przy wietrze w porywach do 10 m/s przy
wielkowymiarowej pracy, w przypadku
pozostatych prac eksploatacja jest mozliwa,
gdy predkos¢ wiatru w porywach nie
przekracza 15 m/s, chyba, ze producent

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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dzwigu w dokumentacji techniczno-ruchowej
okreslit inne dopuszczalne predkosci wiatrow i
jego porywow.

Praca dzwigu samojezdnego powinna
odbywac sie zgodnie z jego dokumentacjg
techniczno-ruchowa.

Warunki bezpiecznego sktadowania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na

zapewni¢ korzystanie z nich przez
pracownikow.

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na

materiatow budowlanych sprawozdawczym miesigc (na
(analiza dokumentacji poczatku miesigca)
Ochrona zdrowia i Materiaty wykorzy'stywane do E)rac ' Obszar kontraktowej) .
. ) budowlanych nalezy sktadowaé w sposéb - 2. Kontrola stanu i
47 bezpieczenstwa . L . . realizacji . . Wykonawca
ludzi zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i w 7adania 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i sposobu wdrazania —na biezaco, nie
mienia, wykluczajgcy wywrdcenie, zsuniecie dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na
lub spadek wyrobdéw, urzadzen, maszyn i biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
innego sprzetu sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania koniecznosci
itania 1 o
Zapewnienie warunkow higienicznych d.zu? ania agodz.qcego W wdra?a.nle.l. nie
biezacym okresie rzadziej niz raz na
Ochrona zdrowia i - . . ., | Obszar sprawozdawczym miesigc (na
. ) W obszarze realizacji Zadania nalezy zapewnic L . . .
48 bezpieczenstwa . . , realizacji (analiza dokumentaciji poczatku miesigca) | Wykonawca
. niezbedng liczbe toalet przenosnych oraz . ;
ludzi Zadania kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

tydziern[KB]/ raz na
miesigc[KP]

nastepujgce dziatania:

.1 Promieniowanie elektromagnetyczne 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
(dot. koniecznosci wdrazania koniecznosci
pkt. a), a) zaprojektowac i zainstalowac system dziatania fagodzacegow | wdrazania — nie
1.2 antenowy w taki sposoéb, aby obszary biezacym okresie rzadziej niz raz na
(dot. sredniej gestosci mocy pol sprawozdawczym miesiac (na
pkt. b) elektromagnetycznych o wartosci (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
wiekszej lub réwnej 1 O W/m2 kontraktowej)
koncentrowaty sie na duzych 2. Kontrola stanu i
Ochrona zdrowia i wysok.osuach (mln.. 2?7 m n.p.).r.'n.), W | Obszar 2.Kontrola star.1u |- sposollau.wdraz.anla
) ) wolnej przestrzeni i w miejscach o sposobu wdrazania — na biezaco, nie
49 bezpieczenstwa . L realizacji . . L. Wykonawca
ludzi niedostepnych dla ludnosci; 7adania dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
a) zaprojektowad i zainstalowac system biezacym okresie miesigc[KB]/ raz na
sterowania anteng radaru sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP], a w
zapewniajgcy ruch wigzki antenowe;j monitoring wizualny, razie sytuacji
tylko w zakresie gornej potsfery i dokumentacja kryzysowej —
gwarantujacy jej horyzontalng prace, fotograficzna) zgodnie z
tj. o konstrukcji anteny wykluczajgcej warunkami
mozliwosc jej pracy pod katem okreslonymi w
elewacji ponizej +0,5° od linii Planie BIOZ
poziomej anteny.
1. Weryfikacj 1. Weryfikacj
Zasady powiadamiania o sytuacjach .ery I ?C.Ja - .ery ! ?C.Ja
koniecznosci wdrazania koniecznosci
kryzysowych . . . .
- dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
Ochrona zdrowia i Obszar . . L
. , L . . . biezgcym okresie rzadziej niz raz na
50 bezpieczenstwa W przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowej | realizacji e Wykonawca
. T s . . . ) sprawozdawczym miesigc (na
ludzi (innej niz powddz), wypadku, wiekszej awarii Zadania . " .
ito. Wvkonawca zobowiazany iest podiaé (analiza dokumentaciji poczatku miesigca)
P VY qzany Jest pocia kontraktowej)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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b) bezzwtocznie powiadomié
odpowiednie stuzby (Straz Pozarna,
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.);

c) do czasu przyjazdu odpowiednich
stuzb wykonywacé niezbedne
czynnosci ograniczajace ryzyko strat
w personelu, majatku i sSrodowisku
(w miare mozliwosci uzgodnione z
odpowiednimi stuzbami);

d) powiadomié JRP;

po przyjezdzie odpowiednich stuzb
postepowac scisle wedtug ich zalecen i
instrukcji.

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP] —a w
razie znalezienia
niewybuchu lub
niewypatu —
zgodnie z
warunkami
okreslonymi w
Planie BIOZ

51

Ochrona zdrowia i
bezpieczenstwa
ludzi

Zasady postepowania z niewybuchami lub
niewypatami

W przypadku znalezienia niewybuchu lub
niewypatu Wykonawca:
a) natychmiast przerwie prace w danym
miejscu;
b) zapewni ewakuacje pracownikéw ze
strefy zagrozonej wybuchem;
c) niezwtocznie powiadomi
licencjonowang jednostke saperska i
Policje, a nastepnie bedzie
postepowac zgodnie z uzyskanymi od
nich zaleceniami;
d) powiadomi JRP.
Kategorycznie nie wolno znalezionych
niewybuchow lub niewypatéw podnosic,
odkopywac, zakopywac, przenosi¢, wrzucac
do ognia lub wody itp.

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

38



ZAtACZNIK 2 - PLAN DZIALAN MONITORUJACYCH

SZCZEGOLOWY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM - STACJA RADARU METEOROLOGICZNEGO W UZRANKACH
DLA ZADANIA 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania koniecznosci
dziatania tagodzacegow | wdrazania — nie
biezagcym okresie rzadziej niz raz na
sprawozdawczym miesigc (na
(analiza dokumentacji poczatku miesigca)
Ujawnione stanowiska archeologiczne Obszar kontraktowej)
52 Ochrona zabytkéw L . . . . realizacji . 2. Kontrola sta.nu .I Wykonawca
Na terenie inwestycji brak jest ujawnionych . 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
} ) Zadania . L. .
stanowisk archeologicznych. sposobu wdrazania —na biezaco, nie
dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)
Zasady postepowania w przypadku odkrycia 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
zabytkéw ruchomych lub stanowisk koniecznosci wdrazania koniecznosci
archeologicznych dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie
biezgcym okresie rzadziej niz raz na
Jezeli w trakcie prowadzenia robét zostanie sprawozdawczym miesigc (na
odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
przypuszczenie lub pewnos$é, iz moze on kontraktowej)
stanowic¢ zabytek lub ma wartos¢ historyczng, Obszar 2. Kontrola stanu i
. Wykonawca ma obowigzek: o 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
53 Ochrona zabytkéw , . realizacji . . . Wykonawca
a) wstrzymac wszelkie roboty mogace . sposobu wdrazania —na biezaco, nie
., . . Zadania . . L
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte dziatania fagodzacego w | rzadziej niz raz na
przedmioty oraz zabezpieczy¢, przy biezgcym okresie tydzien[KB]/ raz na
uzyciu dostepnych srodkdw, ten sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP]
przedmiot i miejsce odkrycia; monitoring wizualny,
b) niezwtocznie zawiadomié nadzor dokumentacja
przyrodniczy Wykonawcy; fotograficzna)
c) niezwtocznie zawiadomic o tym
fakcie Wojewddzkiego Konserwatora

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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e)

Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe,
wtasciwego terytorialnie wdjta lub
burmistrza. Wykonawca
jednoczesnie powiadamia w
powyzszym zakresie JRP;

umozliwi¢ i zapewnié
przeprowadzenie dziatan
dokumentacyjnych, badan
archeologicznych i innych
niezbednych dziatan wskazanych
przez organy administracji
odpowiedzialne za zabezpieczenie
przedmiotow i innej substancji
zabytkowej;

w przypadku zabytkow
nieruchomych, po zakoriczeniu
opisanych w pkt. d. dziatan nalezy
zrealizowac¢ wytyczne i inne dziatania
okreslone przez organy administracji
odpowiedzialne za zabezpieczenie
przedmiotdw i innej substancji
zabytkowe;j.

54

Wdrozenie i
raportowanie SPZ$

a)

Wyznaczenie Koordynatora ds. PZS w
zespole Wykonawcy

W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona
osoba koordynujaca i nadzorujaca dziatania
zwigzane z realizacjg SPZS. Do obowigzkéw tej
osoby bedzie naleze¢ m.in.:

nadzoér nad wdrazaniem
poszczegdlnych warunkédw SPZS w
kolejnych etapach realizacji Zadania;

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezgco [KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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b) biezgce monitorowanie stanu
wdrazania poszczegdlnych warunkéw
z Zatacznika 1 2 do SPZS na obszarze
realizacji Zadania;

c) biezace informowanie kierownictwa
zespotu Wykonawcy o obowigzkach
wynikajacych z SPZS na danym etapie
robdt, a takze o problemach w
zakresie realizacji SPZS;

d) wspotpraca z pozostaty czescig
zespotu Wykonawcy w zakresie
zapewnienia realizacji SPZS;

e) sporzadzanie sprawozdan oraz
raportow dla JRP (m.in. raport
rozpoczecia, miesieczny, kwartalny,
ad-hoc, koricowy);

f)  wspdtpraca z osobami
odpowiedzialnymi za wdrozenie SPZS$
w zespole JRP.

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga
akceptacji JRP.

biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji
kontraktowej)

Wdrozenie i

>3 raportowanie SPZ$

Nadzér przyrodniczy

Z uwagi na niewielki obszar prac zwigzanych z
Kontraktem oraz brak przyrodniczo cennych
siedlisk i gatunkéw (rozpoznanie wykonano
na potrzeby Raportu o oddziatywaniu na
Srodowiska dla budowy stacji radarowej),
Wykonawca na czas przygotowania i realizacji
robodt, nie bedzie zatrudnia¢ zespotu
przyrodnikdw odpowiedzialnych za staty
nadzér przyrodniczy budowy.

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco [KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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Funkcje nadzoru przyrodniczego petnic
bedzie, posiadajgcy odpowiednig wiedze,
Koordynator ds. PZS. Dziatania nadzoru
przyrodniczego bedg prowadzone zgodnie
obowigzujacymi przepisami i dobrymi
praktykami pod nadzorem przedstawiciela
JRP.

sprawozdawczym (m.in.
analiza dokumentacji
kontraktowej)

Wdrozenie i

56 . .
raportowanie SPZS

Obowigzki Koordynatora ds. PZS jako
nadzoru przyrodniczego

Nadzor przyrodniczy bedzie zaangazowany w
realizacje dziatan tagodzacych dotyczacych
ochrony zasobow srodowiska przyrodniczego,
okreélonych w niniejszym SPZS. Nadzér
przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji
winien w szczegdlnosci:

a) sprawdza¢ aktualny stan siedlisk i
populacji wybranych gatunkéw na
terenie inwestycji oraz w buforze po
ok. 50 m wokét dziatki 330/3,

b) monitorowac i okresla¢ wptyw
inwestycji na stan populacji
gatunkdéw chronionych i
zajmowanych przez nie siedlisk oraz
stan innych komponentéw
srodowiska;

c) weryfikowa¢ metodyke
prowadzonych prac budowlanych i
ich wptyw na podlegajace ochronie
gatunki i siedliska przyrodnicze i inne
komponenty srodowiska;

d) bezzwtocznie reagowac w przypadku
stwierdzenia obserwowanego lub
wysoce prawdopodobnego

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji
kontraktowej,
narady/konsultacje)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej nizraz na
miesigc [KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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negatywnego wptywu prac na
gatunki i siedliska podlegajace
ochronie;

e) wskazywac koniecznos¢ i sposoby
wykonywania dziatan
minimalizujgcych straty w
srodowisku przyrodniczym;

f)  kontrolowac i okresla¢ skutecznosc
podejmowanych dziatan
minimalizujgcych;

g) w wypadku sytuacji, wymagajacych
dodatkowej opinii specjalisty np.
dendrologa, ornitologa, osoba
prowadzaca nadzor przyrodniczy (w
tym wypadku Koordynator ds. PZS)
jest odpowiedzialna za zatrudnienie
odpowiedniego specjalisty na
potrzeby konsultacji.

Wdrozenie i

7 .
> raportowanie SPZS

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie
realizacji SPZS

Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢
swojg kadre kierowniczg oraz inzynieryjno-
techniczng z zasad i sposobdw realizacji tych
warunkéw SPZS, ktére — zgodnie z
Zatacznikiem 1i 2 do SPZS — przypisane sg do
Wykonawcy.

W raportach miesiecznych przedktadanych do
JRP Wykonawca bedzie przekazywat
informacje na temat stanu przeszkolenia
personelu Wykonawcy w zakresie warunkow
SPZS w biezgcym okresie sprawozdawczym.

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentaciji
kontraktowej,
monitoring wizualny,

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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dokumentacja
fotograficzna)

Raportowanie stanu realizacji SPZS

W okresie realizacji Zadania Wykonawca
bedzie przedktadat JRP comiesieczne raporty z
realizacji warunkéw okreslonych w SPZS (w
formie listy sprawdzajgcej wraz z niezbednymi
zatacznikami, w tym ze sprawozdaniami z
realizacji nadzoru przyrodniczego) oraz bedzie

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

Wdrosenie i uwzgledniat opis stanu wdrazania SPZS w Obszar 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
58 . . | comiesiecznych Raportach. realizacji sposobu wdrazania — na biezaco, nie Wykonawca
raportowanie SPZS . . . S
Zadania dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
Szablon ww. raportéw (listy sprawdzajacej) biezgcym okresie miesigc [KP]
zostanie opracowany przez Wykonawce i sprawozdawczym m.in.:
przedtozony do akceptacji JRP. analiza dokumentacji
W zaleznosci od okolicznosci, JRP moze kontraktowej,
zazgdac¢ od Wykonawcy przedstawiania narady/konsultacje)
dodatkowych raportéw, dotyczgacych m.in.
zaistniatych sytuacji kryzysowych, wypadkéw,
realizacji wybranych pozycji SPZS i in.
Omawianie wdrazania SPZS podczas spotkan 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
roboczych i Rad Budowy koniecznosci wdrazania koniecznosci
dziatania tagodzacegow | wdrazania — nie
W okresie realizacji Zadania odbywac sie beda biezacym okresie rzadziej niz raz na
comiesieczne spotkania przedstawicieli JRP i Obszar sprawozdawczym miesigc (na
Wdrozenie i Wykonawcy poswiecone omdwieniu i kontroli N (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
59 . ‘ e . realizacji . Wykonawca
raportowanie SPZS | wdrazania dziatan tagodzacych i . kontraktowej)
L . < Zadania .
monitoringowych okreslonych w SPZS. 2. Kontrola stanu i
Ze spotkan tych sporzadzane bedg 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
notatki/protokoty, zatagczane do sposobu wdrazania —na biezaco, nie
comiesiecznych raportéw, o ktérych mowa w dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz
poz. 66. Niezaleznie od powyzszego, aktualne biezagcym okresie miesigc [KB/KP]
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wymagania i problemy zwigzane z
wdrazaniem SPZS bedg omawiane podczas
wszystkich Rad Budowy oraz uwzgledniane w
notatkach/protokotach z Rad Budowy.

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji
projektowej, monitoring
wizualny, dokumentacja
fotograficzna)

Ochrona zdrowia i

Obowigzek przestrzegania wymagan i
warunkow w zakresie ES

Wykonawca ma obowigzek stosowac i
przestrzega¢ wszystkich wymagan i warunkdéw
w zakresie polityk ES (dotyczacych zagadnien
srodowiskowych, spotecznych oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy) okreslonych
w dokumentach Zadania, w Politykach
Operacyjnych i Procedurach Banku
Swiatowego dotyczacych ochrony $rodowiska

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej nizraz na

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

. , i spraw spotecznych, w Wytycznych Banku Obszar biezacym okresie tydzien[KB]/ raz na
bezpieczenstwa c . . . R . e
60 ludzi. pozostate Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, realizacji sprawozdawczym (m.in.: | miesigc[KP] Wykonawca
’ p. . Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczenstwa (EHS | Zadania monitoring wizualny,
zagadnienia ES s . oo .
Guidelines), a takze wynikajgcych z dokumentacja
obowigzujacych w Polsce przepisow aktow fotograficzna)
prawnych (w tym Kodeksu Pracy, Prawa
Budowlanegoiiin.).
Wymagania i warunki w zakresie ES okreslone
ww. zrédtach wobec Wykonawcy i jego
personelu (niezaleznie od prawnej formy
wspotpracy) obowigzujg rowniez, w zakresie
odpowiednim do aktualnej sytuacji,
podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich
personel i podwykonawcéw.
.. | Zapewnienie bezpieczenstwa w zakresie Obszar 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
Ochrona zdrowia i ) o . I, - . o
61 . , wypadkow przy pracy realizacji koniecznosci wdrazania koniecznosci Wykonawca
bezpieczenstwa . . . . .
Zadania dziatania fagodzacegow | wdrazania — nie
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ludzi, pozostate
zagadnienia ES

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ takie
warunki realizacji Zadania (w tym warunki
prowadzenia robodt), aby nie dopuscic¢ do
wypadkow z udziatem jakichkolwiek oséb
zwigzanych z realizacjg Zadania (w tym m.in.
personelu Wykonawcy, JRP, Inwestora, BKP,
podwykonawcoéw, dostawcdw i in.) oraz oséb
postronnych.

W przypadku zaistnienia wypadku
Wykonawca bezzwtocznie zapewni wtasciwe
postepowanie z osobami poszkodowanymi,
powiadomi i umozliwi dojazd odpowiednich
stuzb oraz zabezpieczy miejsce zdarzenia w
spos6b zapewniajgcy bezpieczerstwo ww.
stuzb i innych oséb mogacych znajdowad sie w
rejonie miejsca zdarzenia.

Niezaleznie od powyzszych dziatan
Wykonawca bezzwtocznie poinformuje JRP o
wszystkich zdarzeniach wypadkowych i
potencjalnie wypadkowych majacych zwigzek
z realizacjg Zadania (zaréwno na terenie
budowy, jak i w jakichkolwiek innych
miejscach), zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami okreslonymi w dokumentach
Zadania.

biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
miesiac (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Ochrona zdrowia i

Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole
Wykonawcy

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania fagodzacego w

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

. X Przez caty okres realizacji Zadania Wykonawca | Obszar biezgcym okresie rzadziej niz raz na
bezpieczenstwa . . L o L
62 ludzi. pozostate zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru realizacji sprawozdawczym miesigc (na Wykonawca
’ p. . BHP, ktérego zadaniem bedzie czuwanie nad Zadania (analiza dokumentacji poczatku miesigca)
zagadnienia ES . .
przestrzeganiem zasad dotyczacych BHP kontraktowej)
okreslonych w dokumentach Zadania oraz w 2. Kontrola stanu i
obowigzujacych przepisach prawa krajowego. sposobu wdrazania
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Kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za nadzér
BHP muszg by¢ zgodne z polskimi przepisami
prawa pracy.

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

analiza dokumentacji
kontraktowej,
narady/konsultacje)

—na biezgco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Pozostate

63 zagadnienia ES

Zapewnienie bezpieczenstwa osob w
zakresie molestowania seksualnego i
mobbingu

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ takie
warunki realizacji Zadania, aby nie dopusci¢
do przypadkéw molestowania seksualnego
lub mobbingu w stosunku do personelu
Wykonawcy i podwykonawcdw, jakichkolwiek
innych oséb zwigzanych z realizacjg Zadania
oraz jakichkolwiek oséb postronnych.

W razie zaistnienia ww. przypadkow

natychmiastowego zakonczenia ww.
zachowan, a nastepnie bezzwtocznie
wyciaggnie wszelkie przewidziane prawem oraz
wewnetrznymi regulaminami firmy
konsekwencje wobec ich sprawcow oraz
udzieli ofiarom tych zachowan wszelkiej
niezbednej pomocy i wsparcia, w zakresie
odpowiednim do zaistniatej sytuacji.
Niezaleznie od powyzszych dziatan
Wykonawca bezzwtocznie poinformuje JRP o
wszystkich przypadkach molestowania
seksualnego lub mobbingu, zgodnie z

. . Obszar
molestowania seksualnego lub mobbingu, .
. ; . realizacji

Wykonawca podejmie dziatania w celu .
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
narady/konsultacje)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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obowigzujacymi procedurami okreslonymi w
dokumentach Zadania.

Dziatania edukacyjne na rzecz zapobiegania
przypadkom molestowania seksualnego
i/lub mobbingu

Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy
program podnoszenia Swiadomosci personelu

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$

Pozostate Wykonawcy w zakresie przeciwdziatania Obszar 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
64 L przypadkom molestowania seksualnego i realizacji sposobu wdrazania — na biezaco, nie Wykonawca
zagadnienia ES . . . . . . L
mobbingu. Dziatania te bedg prowadzone w Zadania dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
trakcie catego okresu realizacji robot biezgcym okresie miesigc[KP]
budowlanych, nie rzadziej niz raz na 2 sprawozdawczym (m.in.:
miesigce. Bedg one mieé forme kampanii monitoring wizualny,
informacyjnych, edukacyjnych i dokumentacja
uswiadamiajgcych dotyczacych tematyki fotograficzna,
molestowania seksualnego i mobbingu. narady/konsultacje,
analiza dokumentacji
kontraktowej)
Zapewnienie odpowiednich warunkow pracy 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
i ptacy personelu koniecznosci wdrazania koniecznosci
dziatania tagodzacegow | wdrazania — nie
Wykonawca ma obowigzek zapewnié biezacym okresie rzadziej niz raz na
personelowi zwigzanemu z realizacjg Zadania Obszar sprawozdawczym miesigc (na
65 Pozostate warunki pracy i ptacy w petni zgodne realizacji (analiza dokumentacji poczatku miesigca) Wykonawca
zagadnienia ES obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa 7adania kontraktowej)
pracy (w szczegdlnosci Kodeksu Pracy), w tym 2. Kontrola stanu i
m.in.: 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania
a) Wykonawca zapewni sposobu wdrazania —na biezaco, nie
réwnouprawnienie w wynagrodzeniu dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
dla pracownikéw wykonujacych tg biezagcym okresie miesigc[KP]
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sama prace, nie biorgc pod uwage
pfci, orientacji seksualnej ani wieku;

b) osoby zatrudnione na Kontrakcie nie
beda przesladowane lub
dyskryminowane ze wzgledu na pte¢,
orientacje seksualng oraz wiek;

c¢) Wykonawca stosownie do
mozliwosci i warunkow oraz polskich
przepisow Kodeksu Pracy zaspokoi
bytowe i socjalne potrzeby
pracownikéw w miejscu pracy;

d) Wykonawca jest zobowigzany
utatwié pracownikom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
analiza dokumentacji
kontraktowej,
narady/konsultacje)

66

Pozostate
zagadnienia ES

Dziatania edukacyjne w zakresie sktadania
skarg na warunki pracy i ptacy

Wykonawca poinformuje wszystkie osoby
zatrudnione w zwigzku z realizacjg Zadania o
mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy i
ptacy oraz opracuje i doreczy tym osobom
ulotke informacyjna z niezbednymi
informacjami dotyczgcymi zgtaszania skarg i
whnioskéw, w ktérej m.in. zapewni o braku
reperkusji dla osoby zgtaszajacej problem.

Obszar
realizacji
Zadania

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezacym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
analiza dokumentacji
kontraktowej,
narady/konsultacje)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej nizraz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

2. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
miesigc[KP]

Wykonawca

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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67 Zasady profilaktyki choréb zakaznych (w tym
choréb typu HIV/AIDS oraz choréb
powodowanych przez koronawirusy)

Wykonawca wdrozy program podnoszenia
Swiadomosci w zakresie zapobiegania
chorobom przenoszonym drogg ptciowa (w

1. Weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezagcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

1. Weryfikacja
koniecznosci
wdrazania — nie
rzadziej niz raz na
miesigc (na
poczatku miesigca)

ostroznosci w celu zachowania
zdrowia i bezpieczenstwa oséb
zwigzanych z realizacjg Zadania, w
zakresie opisanym w Warunkach
Zadania, w szczegolnosci w zakresie
wprowadzenia odpowiednich
srodkéw w celu unikniecia lub

dziatania fagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna, analiza
dokumentacji

rzadziej niz raz na
tydzien[KB]/ raz na
miesigc[KP]

Pozostate tym HIV/AIDS) oraz innym chorobom Obszar 2. Kontrola stanu i
L zakaznym (w tym powodowanym przez realizacji 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania | Wykonawca
zagadnienia ES . . . . . L. .
koronawirusy) oraz podejmie wszelkie inne Zadania sposobu wdrazania —na biezaco, nie
srodki, aby zmniejszy¢ ryzyko przenoszenia sie dziatania tagodzacego w | rzadziej niz raz na
chordéb zakaznych wsréd personelu biezgcym okresie miesigc[KP]
Wykonawcy oraz wsrdd spotecznosci lokalne;j. sprawozdawczym (m.in.:
Dziatania te nalezy wykonywac zgodnie ze monitoring wizualny,
szczegbtowymi warunkami, jakie zostaty dokumentacja
okreslone w Dokumentach Przetargowych fotograficzna,
Zadania. narady/konsultacje)

68 Zasady postepowania w przypadku 1. Weryfikacja 1. Weryfikacja
obowigzywania stanu epidemii lub stanu koniecznosci wdrazania koniecznosci
zagrozenia epidemicznego dziatania fagodzacego w | wdrazania — nie

biezgcym okresie rzadziej niz raz na

W przypadku obowigzywania w okresie sprawozdawczym miesigc (na

realizacji Zadania stanu epidemii lub stanu (analiza dokumentacji poczatku miesigca)

zagrozenia epidemicznego Wykonawca kontraktowej)

zobowigzany jest: Obszar 2. Kontrola stanu i
Pozostate - . S . .

L. a) zapewnié¢ osobom przebywajacym na | realizacji 2.Kontrola stanu i sposobu wdrazania | Wykonawca
zagadnienia ES . . i . . . L. .
terenie budowy niezbedne srodki Zadania sposobu wdrazania —na biezaco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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<)

zminimalizowania rozprzestrzeniania
sie chordb zakaznych, w tym
srodkdw majacych na celu unikniecie
lub minimalizacje przenoszenia
chordéb zakaznych;

wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na
Kontrakcie za sprawy zwigzane z
zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy w okresie epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego;

wdraza¢ odpowiednie zalecenia
Banku Swiatowego oraz stuzb
sanitarnych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;
wspotpracowacé z JRP, a w
szczegblnosci przekazywac biezace
informacje dotyczace podjetych lub
zaplanowanych srodkéw ostroznosci
(w tym w zakresie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych,
wprowadzonych procedur i
odpowiedniej aktualizacji
dokumentdéw, w szczegdlnosci Planu
BIOZ);

zorganizowac akcje informacyjng (np.
w formie umieszczonych na terenie
budowy plakatéw oraz instrukcji)
dotyczaca sposobdw
rozprzestrzeniania sie wirusa,
objawdw i oznak zakazenia,
sposobéw ochrony (w tym m.in.
regularnego mycia rak).

kontraktowej,
narady/konsultacje)

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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a) zbiornik paliwa do agregatu umiescic
w oddzielnym pomieszczeniu w wiezy
radarowej;

b) w miejscach narazonych na ryzyko
niekontrolowanych emisji substancji
ropopochodnych do podtoza i wéd (w

szczegoblnosci przy agregacie
pragdotworczym) nalezy zapewnic
dostep do odpowiednich ilosci

sorbentéw, stuzgcych do likwidacji
powstatych wyciekdw i wylewdw
substancji ropopochodnych;

Zastosowac dwuptaszczowy zbiornik paliwa o
pojemnosci ok. 1000 |, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym powierzchni zewnetrznej oraz
zabezpieczony wanng bezodptywowa zdolng
przyjg¢ catg zawartos¢ zbiornika; zbiornik
powinien zosta¢ wyposazony w:

biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
kwartat

69 Okres eksploatacji, | Sprawnosc techniczna i przeglady pojazdow Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
ochrona gleb i wéd realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
Do wizyt serwisowych nalezy wykorzystywa¢é Zadania dziatania tagodzacegow | —na biezgco, nie
wytacznie pojazdy, maszyny i urzadzenia, biezagcym okresie rzadziej niz raz na
ktérych stan techniczny nie zagraza sprawozdawczym (m.in.: | kwartat
wystepowaniu niekontrolowanych emisji monitoring wizualny,
zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo- dokumentacja
wodnego (np. wycieki paliw, olejow, ptynow fotograficzna)
eksploatacyjnych, smardéw itp.) i powietrza
(przekraczanie dozwolonych norm emisji
spalin).
70 | 11.21, Okres eksploatacji, | Zapewnienie dostepnosci sorbentow w Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
.4 ochrona gleb i wéd | poblizu miejsc narazonych na ryzyko emisji realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
substancji ropopochodnych Zadania dziatania tagodzacegow | — na biezgco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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a) system mechanicznych czujnikéw
przepetniania w czasie napetniania
zbiornika;

system kontroli szczelno$ci w przestrzeni
miedzypfaszczowej zbiornika.

71 Okres eksploatacji, | Postepowanie w przypadku emisji Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
ochrona gleb i wéd | zanieczyszczen ropopochodnych realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania

Zadania dziatania tagodzacegow | — na biezgco, nie
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek biezagcym okresie rzadziej niz raz na
zdarzen zwigzanych z emisjg substancji sprawozdawczym (m.in.: | kwartat
ropopochodnych do srodowiska (w tym monitoring wizualny,
podtoza i wod) nalezy: dokumentacja

a) natychmiast podjaé dziatania fotograficzna)
zapobiegajgce rozprzestrzenieniu sie
zanieczyszczen, za pomoca
dostepnych srodkow (np.
sorbentow);

b) grunty zanieczyszczone na skutek
awarii bezzwtocznie usungé, zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi
przepisami;

w przypadku wiekszych awarii — zastosowac
procedury dot. powiadamiania o sytuacjach
kryzysowych.

72 | 11.19 Okres eksploatacji, Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
ochrona gleb i Zapewnienie dostepnosci do urzadzen realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
wod, sanitarnych Zadania dziatania fagodzacegow | —na biezaco, nie
bezpieczenstwo i biezacym okresie rzadziej niz raz na
higiena ludzi Wode na potrzeby funkcjonowania urzadzen sprawozdawczym (m.in.: | kwartat

sanitarnych stacji radarowej Uzranki pobierac monitoring wizualny,
z sieci wodociggowe;j. dokumentacja
fotograficzna)
73 | 11.20, Okres eksploatacji, | Zasady postepowania ze Sciekami socjalno- Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
1.3 ochrona gleb i wéd | bytowymi realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
Zadania dziatania tagodzacego w | —na biezgco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w
szczelnym, bezodptywowym zbiorniku
(szambie), ktérego zawartos¢ bedzie
przekazywana podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia na ich
zagospodarowanie.

biezagcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
kwartat

technicznie pojazdy, maszyny i urzadzenia, o
emisji dzwieku (mocy akustycznej) zgodnej z
obowigzujacymi przepisami oraz
niepowodujgcej przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska w zakresie dopuszczalnych
poziomow hatasu.

W otoczeniu terenéw i budynkéw
podlegajacych ochronie akustycznej prace
serwisowe moggce generowac istotny hatas

biezacym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
kwartat

74 Okres eksploatacji, | Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza Obszar 1.Kontrola stanui 1. Kontrola stanu i Inwestor
ochrona powietrza | spalinami realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
Zadania dziatania tagodzacegow | — na biezgco, nie
W celu zmniejszenia negatywnego biezacym okresie rzadziej nizraz na
oddziatywania na stan powietrza: sprawozdawczym (m.in.: | kwartat
a) nalezy ograniczy¢ do minimum czas monitoring wizualny,
pracy silnikdw na biegu jatowym oraz dokumentacja
przestrzegac zasady wytgczania fotograficzna)
pojazdéw podczas postoju, a maszyn
i urzadzen podczas przerw w pracy;
nalezy stosowac wytacznie sprawne
technicznie pojazdy, maszyny i urzadzenia z
wymaganymi atestami, nie powodujace
przekroczen dozwolonych norm emisji
substancji gazowych i pytowych do powietrza
atmosferycznego.
75 Okres eksploatacji, | Ograniczenie hatasu Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
ochrona przed realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
hatasem Nalezy wykorzystywac jedynie sprawne Zadania dziatania fagodzacego w | —na biezgco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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np. prace konserwacyjne agregatu
pradotworczego, nalezy prowadzi¢ wytacznie
w porze dziennej, tj. od godziny 6:00 do
22:00.

pierwszym sezonie wegetacyjnym po ich
zatozeniu polega na:

a) dosiewaniu nasion.

b) koszeniu:

e pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysokos¢ okoto 10 cm i winna by¢
skoszona na wysokos$¢ 6 cm,

e nastepne koszenia winny sie
odbywac w takich odstepach czasu,
aby wysokos¢ trawy nie przekraczata
wysokosci 15 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikdéw powinno by¢ wykonane z

biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

rzadziej niz raz na
kwartat

76 | .5 Okres eksploatacji, | Ochrona zwierzat Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
(dot. ochrona przyrody realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
pkt.b) ozywionej a) teren stacji radarowej w nocy bedzie | Zadania dziatania tagodzacegow | — na biezgco, nie
oswietlony wytgcznie poprzez biezagcym okresie rzadziej niz raz na
czujniki ruchu, a nie wytgczniki sprawozdawczym (m.in.: | kwartat
zmierzchowe czy inne rozwigzania monitoring wizualny,
oswietlajace w porze nocnej w dokumentacja
sposob ciggty. Do oswietlania nalezy fotograficzna)
zastosowad nisko montowane lampy
ze Swiattem skierowanym w dét i o
niskiej emisji promieniowania UV;
na wiezy zostanie zainstalowane migajgce
Swiatto przeszkodowe o czestotliwosci 20 do
40 btyskédw na minute.
77 Okres eksploatacji, | Pielegnacja obszaréw trawiastych Obszar 1.Kontrola stanu i 1. Kontrola stanu i Inwestor
ochrona przyrody realizacji sposobu wdrazania sposobu wdrazania
ozywionej Pielegnowanie obszaréw trawiastych w Zadania dziatania tagodzacegow | —na biezgco, nie

[KB] — Kierownik Budowy; [KP] — Koordynator ds. PZ$
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1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkoéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

e po kazdym koszeniu ze wszystkich
powierzchni nalezy usungé Scieta
trawe, a zebrane siano nalezy
sktadowac poza terenem budowy.

utrzymywaniu odpowiedniej wilgotnosci
gleby. Koszenie obszaréw trawiastych w
kolejnych sezonach wegetacyjnych nalezy
przeprowadzac z czestoscig 2 razy na rok.

78

.23

Okres eksploatacji,
ochrona gleb i wéd

Ogdlne zasady postepowania z odpadami

Odpady wytwarzane w trakcie przeglagddw i
napraw obiektu zbierac selektywnie, bez
magazynowania na terenie stacji radarowej, a
nastepnie przekazywac do dalszego
zagospodarowania podmiotom posiadajgcym
uprawnienia w tym zakresie.

Obszar
realizacji
Zadania

1.Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
dziatania tagodzacego w
biezgcym okresie

sprawozdawczym (m.in.:

monitoring wizualny,
dokumentacja
fotograficzna)

1. Kontrola stanu i
sposobu wdrazania
—na biezaco, nie
rzadziej niz raz na
kwartat

Inwestor
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